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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35 /17 z dnia 31 lipca   2017r


Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej


W I półroczu 2017r realizowano po stronie wydatków bieżących  przede wszystkim zadania obligatoryjne, ujęte budżecie.
W okresie tym mniejsze  niż w latach ubiegłych jest zaawansowanie zadań  inwestycyjnych ale wynika to z harmonogramu  realizacji dwóch  zadań z dofinasowaniem ze środków   PROW  tj.
1)przebudowy drogi tj. ul Ogrodowej w Srokowie ,
2) przebudowy drogi w Kaczorach. 
Przetarg na wyłonienie  wykonawcy przebudowy ul Ogrodowej został rozstrzygnięty  w maju br. podpisana została umowa z wykonawcą . Prace na inwestycji zostały rozpoczęte. Termin realizacji koniec września br. Przetarg na wyłonienie wykonawcy drugiej inwestycji planuje się na  miesiąc sierpień br. Planowany terminem realizacji  tej inwestycji to końca czerwca 2018r  ale umowa z wykonawcą podpisana będzie jeszcze w tym roku .  Pozostałe zadania zaplanowane w WPF np. budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnych planowane są do wykonania w II półroczu a nawet istnieje wielkie prawdopodobieństwo przeniesienia tego zadania  na 2018r ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie  w celu pozyskania  środków z Programu Polska -Rosja. 
[bookmark: _GoBack]Pozostałe zadania ujęte w WPF będą realizowane w II półroczu br.
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